

Calendrier prévisionnel

Tâches	11/09-30/09	01/10-14/10	15/10-31/10	01/11-14/11	15/11-30/11	01/12-14/12
Documentation et spécifications						
Commande de matériel						
Création d'un PCB						
Programmation de la carte						
Développement de la page web						
Envoi des données						
Tests						
Validation						
Rédaction du protocole de sécurité						