Nom	Date de ...	Date de ...	Du...	Avan...
Temps	15/09/17	21/02/18	59	0
Temps avant prés soutenance	15/09/17	20/12/17	31	0
Temps après prés soutenance	10/01/18	21/02/18	26	0
Près requis	15/09/17	25/09/17	5	100
Le diabet	15/09/17	18/09/17	2	100
État de l'art	21/09/17	25/09/17	3	100
Simulation Simunink	11/10/17	19/01/18	29	56
Modelisation	11/10/17	27/10/17	8	100
Recherche des valeurs	08/11/17	06/12/17	9	55
Realisation d'une commande	10/01/18	17/01/18	4	0
Test en simulation	18/01/18	19/01/18	2	0
Prototype	28/09/17	12/02/18	47	31
Dessin CAO	28/09/17	05/10/17	4	100
Impression en 3D	06/10/17	12/10/17	3	100
Assemblage	13/11/17	23/11/17	2	100
Test en BO	23/11/17	23/11/17	1	100
Choix des capteurs	08/11/17	08/12/17	11	45
Realisation d'une carte capteur	29/11/17	19/01/18	14	0
CAO de la carte	29/11/17	08/12/17	4	0
Gravure	13/12/17	10/01/18	5	0
Soudure	11/01/18	19/01/18	5	0
Test en BF	24/01/18	26/01/18	3	0
Realisation d'une carte de contole	30/01/18	12/02/18	10	0
Le suivit	15/09/17	23/02/18	61	0
Wiki + gestion du projet	15/09/17	21/02/18	59	0
Preparation rapport et oral Dece...	07/12/17	20/12/17	4	0
Preparation rapport et oral Février	15/02/18	21/02/18	5	0
Oral Decembre	21/12/17	22/12/17	2	0
Oral Février	22/02/18	23/02/18	2	0