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Planning réelPlanning prévisionnel

Compréhension du sujet et état de l'art

Gestion fonctionnement Arduino - Automate 

Choix et commande des composants

Réalisation d'un "prototype" pour la pré-soutenance

Réalisation des premiers tests de validation des composants

Étude et commande du moteur par arduino

Élaboration du cahier des charges

Gestion de la partie sécurité (arrêt d'urgence, capteurs fin de course)

Réalisation de la vidéo de fin de projet

Réalisation de la maquette 2

Tests et validations (Résolution des problèmes si nécessaire)

Gestion de la partie mécanique (translation de la cabine)

Réalisation du châssis de la maquette 1


