
planning

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
semaine 1 13/09: Organisation du projet 14/09: Organisation du projet/ Rencontre avec l'encadrant du projet
semaine 2 20/09: Recherches des informations sur le projet 23/09: Études des composants/ Idée générale du projet
semaine 3 27/09: Liste du matériel 30/09: Liste du matériel
semaine 4 05/10: List du matériel 06/10: Liste du matériel 07/10: Liste du matériel
semaine 5 11/10: Liste du matériel 12/10: Liste du matériel 14/10: Finaliser la liste du matériel
semaine 6 19/10: Programmer des cartes 21/10: Programmer la carte Ethernet/ Réalisations empreintes
semaine 7 25/10: Programmer la carte Ethernet/ Réalisations empreintes 26/10: Programmer la carte microcontroleur Test/ PCB Carte partie Arduino VACANCES VACANCES
semaine 8 VACANCES VACANCES VACANCES Programmer la carte microcontroleur Test/ PCB Carte partie Ethernet
semaine 9 08/11 : PCB Carte partie Arduino 09/11 : PCB Carte partie Lora
semaine 10 15/11 : Routage de la carte microcontrolleur Projet 16/11 : Routage de la carte microcontrolleur Projet
semaine 11 22/11 : Tirage de la carte Projet 24/11 : Soudage de la carte Projet
semaine 12 28/11 : Soudage de la carte Projet 29/11 : Programmation carte Projet 30/11 : Programmation carte Projet 01/12 : Test des cartes
semaine 13 06/12 : Eventuelles modifications des cartes 08/12 :  Retest des cartes
semaine 14 12/12 : Test en milieu urbain 13/12 : Finalisation du programme 14/ 12 : SOUTENANCE


