
Untitled Gantt Project 25 sept. 2017

http://

Chef de projet
Dates du projet 25 sept. 2017 - 17 févr. 2018

Avancée 0%
Tâches 18
Ressources 0



Nom Date de début Date de fin Durée
Tâches Préliminaires 25/09/17 20/10/17 20

Cahier des charges & Bibliographie 25/09/17 29/09/17 5
Terminer la conception du bras robotique. 02/10/17 06/10/17 5
Motorisation du bras robotique. 09/10/17 20/10/17 10

Partie 1: Base du Mouvement: 23/10/17 10/11/17 15
Mouvement du bras sur 1 axe en boucle ouverte. 23/10/17 01/11/17 8
Mouvement du bras en chaine cinématique ouverte. 02/11/17 10/11/17 7

Partie 2: Mode collaboratif sur 1 axe: 13/11/17 15/12/17 25
Détection d'un obstacle sur le premier axe. 13/11/17 01/12/17 15
Reprise du mouvement après obstacle. 04/12/17 15/12/17 10

Partie 3: Mode collaboratif sur 2 axes: 08/01/18 26/01/18 15
Détection d'un obstacle sur le deuxième axe. 08/01/18 12/01/18 5
Reprise du mouvement après obstacle. 15/01/18 19/01/18 5
Fusion des programmes 22/01/18 26/01/18 5

Partie 4: Robot global: 29/01/18 16/02/18 15
Détection sur les autres axes. 29/01/18 02/02/18 5
Reprise du mouvement après obstacle. 05/02/18 09/02/18 5
Fusion des programmmes 12/02/18 16/02/18 5
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Nom Date... Dat... D...

Tâches Pré... 25/0... 20/... 20
Cahier d...25/0... 29/... 5
Termine... 02/1... 06/... 5
Motoris... 09/1... 20/... 10

Partie 1: B... 23/1... 10/... 15
Mouve... 23/1... 01/... 8
Mouve... 02/1... 10/... 7

Partie 2: M...13/1... 15/... 25
Détectio...13/1... 01/... 15
Reprise ... 04/1... 15/... 10

Partie 3: M...08/0... 26/... 15
Détectio...08/0... 12/... 5
Reprise ... 15/0... 19/... 5
Fusion ... 22/0... 26/... 5

Partie 4: R... 29/0... 16/... 15
Détectio...29/0... 02/... 5
Reprise ... 05/0... 09/... 5
Fusion ... 12/0... 16/... 5

2017 2018

Semaine 39 Semaine 40 Semaine 41 Semaine 42 Semaine 43 Semaine 44 Semaine 45 Semaine 46 Semaine 47 Semaine 48 Semaine 49 Semaine 50 Semaine 51 Semaine 52 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9
25/09/17 02/10/17 09/10/17 16/10/17 23/10/17 30/10/17 06/11/17 13/11/17 20/11/17 27/11/17 04/12/17 11/12/17 18/12/17 25/12/17 01/01/18 08/01/18 15/01/18 22/01/18 29/01/18 05/02/18 12/02/18 19/02/18 26/02/18
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Nom Rôle par ...

2017 2018

Semaine 39 Semaine 40 Semaine 41 Semaine 42 Semaine 43 Semaine 44 Semaine 45 Semaine 46 Semaine 47 Semaine 48 Semaine 49 Semaine 50 Semaine 51 Semaine 52 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9
25/09/17 02/10/17 09/10/17 16/10/17 23/10/17 30/10/17 06/11/17 13/11/17 20/11/17 27/11/17 04/12/17 11/12/17 18/12/17 25/12/17 01/01/18 08/01/18 15/01/18 22/01/18 29/01/18 05/02/18 12/02/18 19/02/18 26/02/18


