
Macro-planning (fait le 11/03 – sem. 10) 

 

1- E-thérémin 

 

a. Caractériser les plages de fréquence en tension du thérémin  (S11) 

b. Intégrer la partie a.  dans le projet  -> (S11 – mercredi) 

 

2- Matrice de LED 3D 

 

a. Nouvelle animation  OU Révision des 3 programmes existants  (S12) 

 

3- Dé électronique communiquant 

 

a. Problème des fichiers à ouvrir (S11 – mercredi) 

i. -> Si fichier OK, projet validé 

 

4- Animation 

 

a. Faire le cahier de charges (S13) 

 

5- Conférences 

 

a. Théoriser l’organisation de conférence (Non défini dans le planning) 


