
  

  

 

 

 

  
  

 

  

Réunion PFE24 Date de réunion  03/10/16 

Lieu F000  Notes de réunion          CR   

Auteur   Matthieu Herwegh Daté(es) du  05/10/16 

CONFIDENTIALITE   OUI  NON Version Définitive 

Présents Blaise Conrard ; Jérémie Dequidt ; Matthieu Herwegh ; Alex Julita  

Excusés / absents  

 

Documents préparatoires remis par email ou lors de la réunion 

 
 

Compte-rendu 

La réunion démarre à 16h30 
 

Objet  Actions 

Analyse 

fonctionnelle 

L’analyse fonctionnelle a déjà été bien débutée. Elle sera 

approfondie suite à la rencontre avec l’entreprise. 

 

Etablissement des 

planning 

Le planning de la phase préparatoire est déjà établi. Il faudrait 

approfondir le planning global 

Mettre des jalons 
 

Définition 

d’indicateur de 

qualité 

Il est demandé de définir des critères pour évaluer l’avancement 

du projet et la qualité des livrables. 

Définir les critères 
d’évaluation 

 

Conclusion de la réunion 

La réunion se termine à 17h15. L’ordre du jour a été suivi 
 

Informations complémentaires 

 
 

Dates des prochaines réunions 

Rencontre avec l’entreprise le jeudi 6 octobre à 16H à Chocques 

 

 


